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Gebiedsopgaven
Kop van de Veluwe: 
• Hub ‘t Harde

• Corridor Flevoland – Veluwe

• Kop van de Kop

• Horsthoek / Heerde-Zuid

• Randmeerkust



Corridor Flevoland - Veluwe
Middellange en lange termijn:
• Bereikbaarheid en verkeersdruk tussen Flevoland 

en Veluwe
• Programmering en ontsluiting woon- en 

werklocaties
• Opbouw van het verkeersnetwerk, verknoping van 

de corridor aan Hub ‘t Harde en Daily Urban System 
Regio Zwolle

• Functie Zuiderzeestraatweg

Préverkenning:

Wat is de optimale verkeersstructuur voor fiets, OV en 
auto voor deze corridor (Dronten, Elburg, ‘t Harde, 
Oldebroek) in relatie tot ontwikkellocaties voor wonen 
en werken en het functioneren van Hub ‘t Harde? 



Relatie met randweg Oldebroek
• Zuiderzeestraatweg onderdeel van het studiegebied Corridor
• Breder kijken dan alleen extra infrastructuur:

• Bredere verkeersstructuur in het gebied
• Ligging ontwikkellocaties
• Herinrichting wegen 
• Multimodale aanpak

• Advies voor starten (pré)verkenning naar een randweg kan een vervolgstap zijn, 
maar hoeft dus niet.

• Na de préverkenning starten van een verkenning met randweg als onderdeel van 
corridor alleen samen de provincie (hun planproces volgen)

• Daarvoor is eerst een gezamenlijk gedragen besef van nut en noodzaak nodig



AANPAK GELDERSE
GEBIEDSONTWIKKELING

Pré-verkenning

Verkenning

Planuitwerking

Realisatie

Exploitatie & beheer

Omgeving & 
procedure

Grond

• Bemensing uitvoeringsorganisatie
• Monitoringsplan
• Projectevaluatie
• Projectafsluiting

• Uitvoerings- en beheerafspraken
• Contractbeheersplan 

• Overdracht eigendom

• Opdracht 
• Procesaanpak pré-verkenning
• Planning
• Projectscope
• Risicoanalyse
• Rapportage pré-verkenning
• Startbesluit
• Intentieovereenkomst

• Stakeholder- en issueanalyse
• Communicatie- en participatieplan
• Inventarisatie beleid feitelijke 

situatie en wetgeving
• Instrumentenanalyse / 

procedurescan

• Landschapsanalyse
• Ruimtelijke kwaliteitskader
• Schetsontwerp
• Notitie te verkennen alternatieven / 

oplossingsrichtingen
• Globale business case

• Marktanalyse en inkoopstrategie

• Grondstrategie(-plan)
• Kadasteronderzoek

• Plan van Aanpak (plan uitwerking) 
• Planning
• Risicoanalyse
• Voortgangsrapportage 
• Productkwaliteitsplan
• Realisatieovereenkomst

• Stakeholder- en issueanalyse
• Communicatie- en participatieplan
• Coördinatiebesluit
• Ruimtelijkplan en plandragende 

vergunningen
• MER
• Anterieure overeenkomst
• Beroepsprocedure ruimtelijk plan en 

plandragende vergunningen

• Conditionerende onderzoeken
• Programma van Eisen ruimtelijk 

ontwerp
• Definitief ontwerp
• Uitvoeringsplan
• Beheerplan
• Exploitatieplan
• Sluitende business case 

• Inkoopplan (incl. realisatie fase)
• Marktanalyse en inkoopstrategie (incl. 

realisatie fase)
• Opdracht aanbesteding 

ingenieursdiensten (incl. realisatie fase)
• Contractstukken
• Contractbeheersplan 

• Grondstrategie(-plan)
• Grondverwervingsdossier
• Verzoek tot onteigening Kroon

• Plan van Aanpak (verkenning) 
• Planning
• Risicoanalyse
• Voortgangsrapportage
• Teamontwikkelingsplan
• Organisatieorganogram
• Stuurgroep protocol
• Productkwaliteitsplan
• Raming van verkenning
• Samenwerkingsovereenkomst

• Stakeholder- en issueanalyse
• Communicatie- en participatieplan
• Vergunningenscan 
• MER
• Integrale gebiedsvisie
• Participatie verantwoordingsnotitie

• Conditionerende onderzoeken
• Duurzaamheids- en innovatieanalyse
• Programma van Eisen
• Opgave ruimtelijke kwaliteit
• Plan van Aanpak ontwerpproces
• Variantenstudie / 

verkenningenrapport / 
voorkeurskeuzenotitie

• Voorlopig ontwerp (incl. evt. comp.)
• Notitie Kansrijke Oplossingen
• MKBA
• Kostenraming (aanleg, beh. en ond.)
• Uitvoeringsvisie
• Beheervisie
• Geüpdate business case 

• Inkoopplan
• Marktanalyse en inkoopstrategie
• Opdracht aanbesteding ing. Diensten
• Contractstukken

• Grondstrategie(-plan)

• Plan van Aanpak (realisatie) 
• Uitvoeringsplanning
• Risicoanalyse
• Voortgangsrapportage 
• Uitvoeringsorganisatie
• Productkwaliteitsplan
• Beheer- / exploitatieovereenkomst

• Communicatie- en participatieplan
• Uitvoeringsvergunning, melding en 

ontheffing

• Uitvoeringsgereed ontwerp
• Revisietekening as built
• Eindafrekening
• Beheerplan
• Verantwoording raming

• Aanbestedingsbesluit
• Gunningsbesluit
• Opleverings- en aanvaardingsbesluit
• Contractbeheersplan 

• Gerechtelijke onteigeningsprocedure
• Overdracht gronden
• Overdracht beheer
• Planschadeverzoeken 
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• Inzicht in lopende 
projecten

• Opdracht tot pré-
verkenning

• Beleidsanalyse
• Globale 

stakeholderanalyse


