

Overzicht proces gezondheidscentrum centrum Oldebroek.

Oldebroeks Buurtbelang heeft hun zorgen gedeeld over continuïteit van de huisartsenzorg in Oldebroek. In vervolgesprekken is de wens uitgesproken voor een gezondheidscentrum in het centrum. Deze input heeft bijgedragen tot een rapport en is onderdeel van het ontwikkelkader en stedenbouwkundig plan Oldebroek centrum.

Q4 2021: Verkennende gesprekken vanuit de gemeente met zorgverleners over de realisatie van een gezondheidscentrum: De twee huisartspraktijken en de apotheek zijn de deelnemers met de grootste ruimtebehoefte. Tevens zijn zij (in ieder geval twee van de drie) bereid te investeren in een gezondheidscentrum. Aangegeven is dat er haast is met de uitbreiding van praktijkruimte; dat betekent dat een nieuwe vestigingsplek op afzienbare termijn (2 á 3 jaar maximaal) beschikbaar moet zijn.

6 januari 2022: Ambtelijk overleg met huisartsen.

20 april 2022: Breed gesprek over een gezondheidscentrum met huisartsen, apotheker en ambtelijke vertegenwoordiging.

In de tussenliggende tijd zijn er locatiestudies gedaan en is de gezamenlijke keuze gemaakt voor locatie Van Asseltweg/Van Sytzamalaan.

8 juli 2022: Overleg tussen praktijk Dahliastraat, apotheek, fysiotherapeut en gemeentelijke projectleider. Overleg wordt door praktijk Dahliastraat als positief geduid. Ook wordt door praktijk Dahliastraat aangegeven dat zij nog andere opties onderzoeken.

11 juli 2022: Mail vanuit Prins Bouw aan praktijk Dahliastraat, de apotheek en de fysiotherapeut met voorstel voor een overleg op 21 juli 2022.

16 december 2022: Mail vanuit Prins Bouw aan praktijk Dahliastraat, de apotheek en de fysiotherapeut waarin de stand van zaken m.b.t. de grondverwerving wordt benoemd en een uitnodiging wordt gedaan om met elkaar aan tafel te gaan zodra Prins Bouw een stap verder is met de gemeente.

20 december 2022: Mail vanuit Prins Bouw aan de huisartsen verzoek voor overleg in de week van 23 januari 2023.

23 mei 2023. Praktijk Dahliastraat uit in een brief aan een bestuurder en ZK-zorgverzekeraar de zorgen over de continuïteit van de huisartsenzorg in Oldebroek. Het verzoek tot een afspraak wordt gehonoreerd.

21 juni 2023. Naast huisartsen ZK-zorgverzekeraar is de gemeente bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordigd. Er worden vervolgafspraken gemaakt op proces.

5 oktober 2023: Ambtelijk overleg met huisartsen en apotheker. Doelstelling is het bespreken van de stand van zaken en opmaat voor een concept-intentievereenkomst tussen huisartsen, gemeente en Prins Bouw voor het gezondheidscentrum. Tijdens dit overleg is door de huisartsen het alternatief van de locatie Veldkamp, Zuiderzeestraatweg ingebracht.

1 november 2023 en 29 november 2023: een gesprek met twee bestuurders, vertegenwoordiging van zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Medrie, en projectleider. Betaalbaarheid van het nieuwe gezondheidscentrum; wat is de LHV-norm, de contra-indicaties voor de alternatieve locaties en de zorg om continuïteit van huisartsenzorg in Oldebroek zijn besproken.

december 2023. Tussen de Gemeente en Prins Bouw is er intentieovereenkomst gesloten om te onderzoeken of de haalbaarheid van de realisatie van het vastgoed mogelijk is en indien dat het geval is, de stedenbouwkundige, financiële, juridische, maatschappelijke en andere randvoorwaarden nader zullen onderzoeken en vaststellen (Ontwikkeldkader), waarbij de Toekomstvisie Oldebroek leidend is voor Partijen.

31 januari 2024. In aanwezigheid van bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordig zijn huisartsen geïnformeerd over de parkeernorm contra-indicaties (o.a. bestemming detailhandel) van de locatie Veldkamp.

5 februari 2024. Een vervolgesprek op 31 januari in gelijke samenstelling. Huisartsen zien af van de locatie Veldkamp. Er wordt ingezet op de haalbaarheidsstudie van het gezondheidscentrum met instemming van huisartsen en apotheker.

28 februari 2024. In de informerende nota aan de gemeenteraad wordt de stand van zaken huisvesting huisartsen Oldebroek gedeeld.

22 maart 2024. Een 1^e werksessie gezondheidscentrum om te komen tot een schetsontwerp, geleid door Prins Bouw en architect in aanwezigheid van de huisartsen, apotheker en brede ambtelijke vertegenwoordiging.

26 april 2024. Een vervolg op de 1^e werksessie in gelijke samenstelling.

22 mei 2024. Voortgangsoverleg met huisartsen, Medrie en ZK-zorgverzekeraar, bestuurlijk en ambtelijke vertegenwoordiging. De agendapunten vervangende huisvesting ter overbrugging en de financiële kaders/ LHV-norm voor de huisartsen en opvolging van huisartsen is aan de orde geweest.

7 juni 2024. Een werksessie bij PrinsBouw met de huisartsen en ambtelijke vertegenwoordiging. Er is door de huisartsen een voorkeur uitgesproken voor een scenario van het ontwerp voor het gezondheidscentrum. Prins Bouw rekent dit ontwerp financieel door. Praktijk Dahliastraat stemt 10 juni per mail in met het voorstel om een externe adviseur met kennis van gezondheidscentra en bekostiging/ LHV norm in te zetten. Praktijk Oost stemt niet in. Huisartsen zijn inhoudelijk betrokken bij de keus en de opdracht van deze externe adviseur. PrinsBouw en de gemeente Oldebroek bekostigen de inzet van de externe adviseur.

26 juni 2024. Voortgangsoverleg gezondheidscentrum als vervolg op 22 mei 2024. Met huisartsen, apotheker, Medrie, ZK- zorgverzekeraar, bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging. Stip op de horizon is het gezondheidscentrum. Opnieuw is door de gemeente bevestigd dat het gezondheidscentrum en de portocabines of andere overbruggingshuisvesting voor de huisartsen binnen de LHV-norm blijft. 5 september wordt het rapport van externe adviseur besproken.

Woensdagavond 26 juni 2024. Brief per mail van de praktijk Dahliastraat en voorzitter bestuur van kulturhus De Talter aan o.a. fractie van ChristenUnie.

Gevolgd door schriftelijke vragen van fractie ChristenUnie en CDA.

Tijdens de raadsvergadering van **11 juli 2024** maken de huisartsen gebruik van het spreekrecht. Er komt een raadsgesprek of commissievergadering kort na het zomerreces voor verder gesprek met de huisartsen en de huisvesting.

Het raadsgesprek en aansluitend een commissievergadering staat gepland op **woensdag 18 september a.s.** Alle betrokkenen, huisartsen, apotheker, zorgverzekeraar, Medrie, Prins Bouw worden uitgenodigd bij het raadsgesprek. Prins Bouw en apotheker zijn 18 september verhinderd.

Woensdag 5 september 2024. Een voortgangsoverleg op 26 juni 2024 met huisartsen, Medrie, zorgverzekeraar ZK, drie bestuurders en ambtelijke vertegenwoordiging. De uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek van het gezondheidscentrum is gepresenteerd. De huisartsen spreken de voorkeur uit voor de Zwikmeule vanwege het tijdpad.