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Om afspraken uit de UOK op een zorgvuldige wijze  af te ronden en te komen tot de afgesproken 
uitbreiding van het bedrijventerrein H20 met uitgeefbare bedrijfskavels, verzoeken wij u middels deze 
brief om de termijn voor de subsidie die is verleend voor de uitplaatsing van onder meer het 
composteringsbedrijf Van Werven aan de Middeldijk 16, te verlengen tot 1 januari 2026. 

Onderstaand informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het proces om te komen 
tot de uitplaatsing van het recyclingbedrijf Van Werven aan de Middeldijk 16 in Oldebroek en de 
herinrichting van dat terrein met naastliggende agrarische percelen als uitbreiding van het 
bedrijventerrein H2O. Dit in relatie tot de noodzakelijkheid van de daarvoor benodigde provinciale 
subsidie.

Deze brief is een vervolg op de door Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek/bedrijvenpark H2O 
begin 2022 ingediende voortgangsbrief. 
Op 22 april 2022 heeft de provincie daarop als volgt gereageerd:

 In de afgelopen periode zijn de (on)mogelijkheden van verschillende scenario’s m.b.t. 
de verplaatsing van Van Werven onderzocht. Gebleken is dat er meer tijd nodig is om 
tot een goede afweging te komen. Vraagstukken rondom stikstofrechten en extern 
salderen moeten worden opgelost en procedures m.b.t. vergunningen en een 
bestemmingsplanwijziging moeten worden doorlopen. 
Het voorgaande betekent dat wij op dit moment nog steeds onvoldoende informatie hebben 
om tot besluitvorming over uw verlengingsverzoek te kunnen overgaan. De benodigde 
informatie is pas aan het eind van het jaar beschikbaar. Tot die tijd kunnen we geen zorgvuldig 
besluit nemen. Wij schorten derhalve ons besluit op tot 31 december 2022.
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Sindsdien is er diverse malen in diverse samenstellingen overleg gevoerd tussen 
vertegenwoordigers van uw provincie - over de stikstofaspecten op zichzelf als ook i.r.t. tot 
het bestemmingsplan, naast de afwikkeling van de subsidie – en vertegenwoordigers van de 
gemeente Oldebroek, Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV en Van Werven 
recycling.

De Uitvoeringsovereenkomst (hierna UOK) is gesloten op 28 februari 2014 tussen de gemeente 
Oldebroek, de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. (H2O bv), Van Werven Holding B.V., 
Grondverzetbedrijf Van Werven B.V. en Recycling Van Werven B.V. Een belangrijk onderdeel van deze 
UOK is de genoemde provinciale subsidie welke noodzakelijk is om de uiteindelijke uitvoering, in casu 
de verplaatsing van het recyclingbedrijf Van Werven aan de Middeldijk 16 te kunnen voltooien. 
Daaraan verbonden is een inspanningsverplichting voor iedere deelnemende partij, hetgeen is 
vastgelegd in een Intentieovereenkomst die onderdeel is van de UOK.  

Conform deze intentieovereenkomst (bijlage 4 van de UOK) nemen zowel de gemeente Oldebroek als 
de provincie Gelderland de verantwoordelijkheid voor het doorlopen van de bestemmingsplan 
procedure ten behoeve van het plangebied Middeldijk 16, ter grootte van 7 hectare. Wetend dat Van 
Werven thans 3,74 ha. bedrijfsmatig exploiteert en al een bedrijvenbestemming heeft, komt dit neer 
op een toevoeging van 3, 25 ha. bedrijventerrein aan het areaal van het bedrijventerrein H2O

Met onderstaande willen we u attenderen op de maximale inspanning van de gemeente Oldebroek en 
H20 in dit inmiddels langlopend proces om uiteindelijk de laatste punten van de UOK af te ronden en 
de bestemmingswijziging ten uitvoer te brengen. De uitplaatsing van Van Werven Recycling B.V. 
gelegen aan de Middeldijk 16 kent in de UOK een tweetal opties. Van de twee voorliggende opties, te 
weten optie A. een verplaatsing van Van Werven naar het Hattemse deel van het bedrijventerrein 
H2O en optie B. een verplaatsing naar een locatie elders, is door Van Werven gekozen voor optie B, 
zoals benoemd onder 1.13 van hoofdstuk I van de UOK. Verder uitgewerkt in hoofdstuk IV van de 
UOK. Zoals bij u bekend verplaatst Van Werven zijn recyclings- en composteringsactiviteiten naar 
Biddinghuizen in de provincie Flevoland. 

De afronding van de UOK en de concrete acties die hieruit voortvloeien zijn ingehaald door de ons 
aller bekende stikstofproblematiek sinds 2019. De oorspronkelijke planning is niet gehaald. De oorzaak 
zat hem in de onzekerheid of de vrijkomende stikstofruimte op Middeldijk voor de ontwikkelingen op 
H20 kan worden ingezet, met tegelijk de vraag hoe groot de stikstofruimte met zekerheid gesteld kan 
worden en dat daarbij de  bestemmingsplanwijziging volgens de UOK geen belemmerende factor zou 
zijn. Zolang bij de gemeente, H20bv en Van Werven hierover geen concrete en eenduidige 
duidelijkheid kon verkregen worden, heeft de gemeente in overleg met uw provincie daarom het 
nieuwe bestemmingsplan voor Middeldijk 16 niet in procedure durven brengen. De eventuele 
conflicterende effecten in het stikstofdossier konden namelijk niet worden uitgesloten. Het in 
procedure brengen van het nieuwe bestemmingsplan is een belangrijke en noodzakelijke stap om te 
komen tot de afronding van de afspraken uit de UOK en de uitplaatsing van Van Werven. Na 
vaststelling van het bestemmingsplan heeft Van Werven namelijk 2 jaar de tijd om te komen tot de 
uitplaatsing en het bouw- en woonrijp opleveren van de locatie. Een afspraak die ook is vastgelegd in 
de anterieure overeenkomst die op 16 december 2022 is ondertekend door de gemeente en Van 
Werven B.V.

Om de maximale inspanning van de gemeente en H20 te benadrukken in dit dossier is -met het oog op 
de door de provincie ter beschikking gestelde subsidie- wel met uw provincie de afspraak gemaakt dat 
de gemeente Oldebroek voor het einde van 2022 een publicatie gereed ontwerpbestemmingsplan zou 
aanleveren. Op 20 december 2022 is door uw provincie, vooruitlopend op de toezending van het 
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ontwerpbestemmingsplan, aangegeven dat het college van B&W van Oldebroek begin januari nog 
geen besluit hoefde te nemen over de publicatie van dit ontwerpbestemmingsplan. Omdat het nemen 
van dat besluit van het college afhankelijk was gemaakt van de uitkomst van een nog te plannen 
overleg met uw provincie over de vrijkomende stikstofruimte en de hiervoor noodzakelijk Wet 
natuurbeheer vergunning voor Van Werven ten behoeve van de locatie Middeldijk 16. Dit uitstel zou 
geen invloed hebben op de verkregen subsidie.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de uitvoering van de UOK niet in de weg staat ten aanzien van het 
proces om de vrijkomende stikstofruimte veilig te stellen voor H20 bv. De provincie heeft laatste week 
van maart een ontwerpbesluit tot afgifte van een Wet natuurbeheer vergunning ter inzage gelegd. In 
overleg met Van Werven heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het 
ontwerp-bestemmingsplan nu ook ter inzage te leggen. Hiermee is het proces tot uitvoering van de 
UOK  bijna in de laatste fase gekomen en de uitplaatsing van Van Werven een grote stap dichterbij 
gekomen. Want zodra het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld, zal Van 
Werven binnen 2 jaar zijn uitgeplaatst naar de nieuwe locatie in Biddinghuizen. Wij verwachten dat de 
gemeenteraad in het derde kwartaal 2023 dit besluit neemt, onder het voorbehoud dat uit de 
publicaties van de WNB-vergunning en ontwerpbestemmingsplan zienswijzen naar voren komen die 
de voortgang van het proces kunnen belemmeren. Vanuit de gemeente en H20bv is hierover altijd 
nauw contact en veelvuldig overleg geweest met de provincie en zullen wij dit goede overleg blijven 
voortzetten.

In november 2022 is gebleken dat de grootschalige logistieke ontwikkeling die ten tijde van de vorige 
voortgangsrapportage werd voorzien, niet zal worden gerealiseerd. De ontwikkeling heeft zich 
(voorlopig althans) beperkt tot de verkoop van ruim 3 ha aan Borghese Logistics, die ontwikkelt en 
bouwt voor Verhoek Europe uit Genemuiden (hoogste punt reeds bereikt). Het overblijvende 
plangebied zal naar verwachting worden bezet door minder grootschalige ontwikkelingen (maximaal 
zo’n 3 ha per initiatief wordt verwacht door H2O bv).  

Gelet op vorenstaand verzoeken wij uw college om te besluiten dat de subsidie die is verleend voor de 
uitplaatsing van Van Werven te verlengen tot 1 januari 2026. Dit geeft de gemeente, H20 bv en Van 
Werven de gelegenheid om de afspraken uit de UOK op een zorgvuldige wijze  af te ronden en te 
komen tot de uitbreiding van het bedrijventerrein H20 met uitgeefbare bedrijfskavels. 

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Oldebroek,

, burgemeester T.H. Haseloop-Amsing

, secretaris P.H. Lensselink
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